

**DODATOK Č. 1****k Zmluve o dielo č. 225/VO/2019**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení  
neskorších predpisov

**Článok I. Zmluvné strany****1.1 Objednávateľ:**

So sídlom: Obec Herľany  
Zastúpený: Herľany 54, 044 45 Herľany  
Ing. Slavomír Rusnák, starosta obce  
IČO: 00 324 183  
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.  
Číslo účtu-predfinancovanie: SK17 0200 0000 0040 3311 7051  
Číslo účtu-refundácia: SK75 0200 0000 0000 1252 9542  
Tel.: +421 902 838 279  
E mail: obecherlany@netkosice.sk

Ďalej len *Objednávateľ*

**1.2 Zhotoviteľ:**

So sídlom: Volgogradská 9, 080 01 Prešov  
Štatutárny orgán: Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva  
Zápis v registri: OR Okresného súdu v Prešove, odd.:SA, vložka: 10421/P  
Zástupca na rokovanie vo veciach  
zmluvných: Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva  
technických: Ing. Róbert Mitterpach, Ing. Viliam Ruščanský  
IČO: 44 886 021  
DIČ: 2022857749  
IČ DPH: SK2022857749  
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.  
Číslo účtu: SK45 0200 0000 0028 6331 2455  
Tel.: +421 51 749 57 62  
E mail: dag@dagslovakia.sk

Ďalej len *Zhotoviteľ*

**Článok II. Predmet dodatku**

Predmetom Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 225/VO/2019 na dodávku stavebných prác pre stavbu s názvom: „ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V HERĽANOCH“, je:

**a) Úprava rozmerov dodávaných otvorových konštrukcií (smerom nadol).**

Zmena je premietnutá v rozmeroch dodávaných otvorových konštrukcií, s tým spojených materiálov a prác. Súčasťou je aj zmena položkovitých cien, premietnutá v prílohe Dodatku č. 1 – Príloha č. 1 Rozpočet k Dodatku č. 1 ZoD, časť ZL 01 – Zmena rozmerov parapetov a časť ZL 02 – Zmena otvorových konštrukcií.

**b) Doplnenie stavebných prác nevyhnutných pre riadne odovzdanie diela bez závad v zmysle ZoD.**

Položkovité rozpočty prác nad rámec Zmluvy o Dielo č. 225/VO/2019, Tvoria prílohu Dodatku č. 1 – Príloha č. 1 Rozpočet k Dodatku č. 1 ZoD, ZL 03 – Doplnenie stavebných prác.

**c) Zmena znenia položky.**

Zmena znenia položky rozpočtu – Príloha ZoD, časť 5 - Rozpočet, diel 210 20 Svietidlá a – 210 19 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia, číslo položky 45 - 50, **bez zmeny ceny.**

Aktuálne znenie položky:

Popis	MJ	Množstvo	J. cena (EUR)	Cena celkom (EUR)
Svietidlo typ A	ks	47	115,00	5 405,00
Svietidlo typ C1	ks	11	69,00	759,00
Svietidlo typ C2	ks	1	79,00	79,00
Svietidlo typ E	ks	17	87,00	1 479,00
Svietidlo typ J	ks	6	62,00	372,00
Svietidlo typ N	ks	7	87,00	609,00

Sa nahrádza:

Popis	MJ	Množstvo	J. cena (EUR)	Cena celkom (EUR)
Svietidlo typ A (stropné LED panel 40W, IP 20, 4000K denná biela, 4000lm, 600x600mm)	ks	47	115,00	5 405,00
Svietidlo typ C1 (stropné/nástenné 1x12W LED žiarovka, IP44, 1x1080lm)	ks	11	69,00	759,00
Svietidlo typ C2 (stropné/nástenné LED 18W, IP 44, 1700lm)	ks	1	79,00	79,00
Svietidlo typ E (LED stropné 27W, IP 20, 300x300mm, 2800lm)	ks	17	87,00	1 479,00
Svietidlo typ J (stropné/nástenné s pohybovým snímačom, LED 1x12,5W, 800lm, IP 54)	ks	6	62,00	372,00
Svietidlo typ N (núdzové 3h IP 20)	ks	7	87,00	609,00

Zmena znenia položky rozpočtu – Príloha ZoD, časť 1 - Rozpočet, 766 – Konštrukcie stolárske, číslo položky 69, **bez zmeny ceny.**

Aktuálne znenie položky:

Popis	MJ	Množstvo	J. cena (EUR)	Cena celkom (EUR)
Palubovka SM h. 15mm, B=45mm	m <sup>2</sup>	58,000	14,25	826,50

Sa nahrádza:

Popis	MJ	Množstvo	J. cena (EUR)	Cena celkom (EUR)
Palubovka SM hr. 12,5mm, B=100 mm	m <sup>2</sup>	58,000	14,25	826,50

Zmena znenia položky rozpočtu – Príloha ZoD, časť 2 - Rozpočet, 764 – Konštrukcie klampiarske, číslo položky 23, **bez zmeny ceny.**

Aktuálne znenie položky:

Popis	MJ	Množstvo	J. cena (EUR)	Cena celkom (EUR)
Krytina poplastovaný pozink, Ruukki® 40 Embossed s protihlukovou úpravou	m <sup>2</sup>	460,90	23,41	10 789,67

Sa nahrádza:

Popis	MJ	Množstvo	J. cena (EUR)	Cena celkom (EUR)
RUUKKI Classic 40 SR35-475C 0,5mm s antikondenzačnou vrstvou	m <sup>2</sup>	460,90	23,41	10 789,67

#### d) Zmena technológie

Zmena technológie sa týka položky – Príloha k ZoD, časť 1 – Rozpočet, 3 – Zvislé a kompletne konštrukcie, číslo položky 15, **bez zmeny ceny.**

Aktuálna položka:

Popis	MJ	Množstvo	J. cena (EUR)	Cena celkom (EUR)
Podrezávanie muriva zmiešaného lanovou pílou s vložením vodorovnej izolácie (sanačný systém SANAK)	m <sup>2</sup>	56,40	324,37	18 294,47

Sa nahrádza:

Popis	MJ	Množstvo	J. cena (EUR)	Cena celkom (EUR)
Chemická injektáž hydroizolačná clona AQUAPROTECT (vrátane vrtov, výplní, škárovania, čistenia, prípravy podkladov, aplikácie roztokov)	m <sup>2</sup>	56,40	324,37	18 294,47

**e) zmena čl. V. CENA DIELA, bod 5.1 Zmluvy o dielo**

Čl. V. CENA DIELA, bod 5.1, zmluvy o dielo sa Dodatkom č. 1 upravuje nasledovne:

**Pôvodné znenie:**

5.1

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. bodu 3.1 je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, je doložená položkovitou kalkuláciou rozpočtu diela a ostatnými nákladmi za súvisiace služby vyplývajúce zo zmluvy, ktorú vyhotovil zhotoviteľ a tvorí prílohu č.1 k tejto zmluve. Takto dohodnutá cena je pre zhotoviteľa záväzná a predstavuje sumu:

Cena bez DPH	215 788,20 EUR
DPH 20%	43 157,64 EUR
Cena s DPH	258 945,84 EUR

(slovom: dvestopäťdesiatosemtisícdeväťstoštyridsaťpäť Eur a 84 centov )

**Nové znenie:**

5.1

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. bodu 3.1 je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, je doložená položkovitou kalkuláciou rozpočtu diela a ostatnými nákladmi za súvisiace služby vyplývajúce zo zmluvy, ktorú vyhotovil zhotoviteľ a tvorí prílohu č.1 k tejto zmluve. Takto dohodnutá cena je pre zhotoviteľa záväzná a predstavuje sumu:

Cena bez DPH	219 253,36 EUR
DPH vo výške 20%	43 850,67EUR
Cena s DPH	263 104,03 EUR

(slovom: dvestošesťdesiattritisícjednostoštýri Eur a 03 centy)


**Článok. III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA Dodatku č. 1**

- 1) Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 225/VO/2019 nie sú týmto Dodatkom č. 1 dotknuté. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 225/VO/2019 na dodávku stavebných prác pre stavbu s názvom: „ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V HERĽANOCH“, zo dňa 04.07.2019.
- 2) Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
- 3) Zmluvné strany sa dohodli, že Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 225/VO/2019 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť až po jeho odsúhlasení zo strany poskytovateľa NFP, t.j. po obdržaní pozitívnej správy z kontroly tohto dodatku.
- 4) Obe strany prehlasujú, že si text tohto dodatku prečítali, porozumeli jeho obsahu a s zatvorením tohto dodatku súhlasia.

V Herľanoch, dňa: 19. 12. 2019

Objednávateľ:


.....  
Ing. Slavomír ..... obce  
Obec Herľany



V Prešove, dňa: 11. 12. 2019

Zhotoviteľ:

.....  
Ing. Tomáš ..... dseu .....  
DAG SLOVAKIA



DAG SLOVAKIA, a.s.  
9, 080 01 Prešov  
SK2022857749 [I]

Príloha č. 1 Rozpočet k Dodatku č. 1 ZoD pozostáva z 3 častí:

- ZL 01 – Zmena rozmerov parapetov
- ZL 02 – Zmena rozmerov otvorových konštrukcií
- ZL 03 – Doplnenie stavebných prác

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu v Herľanoch

Objekt: ZL 01 - Zmena rozmerov parapetov

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Herľany, Herľany 54, 044 45 Herľany

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 080 01 Prešov

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO: 00324183

IČO DPH:

IČO: 44886021

IČO DPH: SK2022857749

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	63 372,31
Ostatné náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>63 372,31</b>
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	63 111,30	12 622,26

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>75 994,57</b>
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva  
DAG SLOVAKIA, a. s.

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu v Herľanoch

Objekt: ZL 01 - Zmena rozmerov parapetov

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Obec Herľany, Herľany 54, 044 45 Herľany

Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 080 01 Pre Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>63 372,31</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	59 512,57
1 - Zemné práce	6 332,75
2 - Zakladanie	914,61
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	43 713,30
5 - Komunikácie	1 939,13
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 894,08
99 - Presun hmôt HSV	633,31
PSV - Práce a dodávky PSV	3 859,74
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 512,79
764 - Konštrukcie klampiarske	439,95
766 - Konštrukcie stolárske	1 662,05
783 - Dokončovacie práce - nátery	244,95
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>63 372,31</b>

# ROZPOČET

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu v Herľanoch

Objekt: ZL 01 - Zmena rozmerov parapetov

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Obec Herľany, Herľany 54, 044 45 Herľany Projektant:  
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 080 01 Pre Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

63 372,31

### HSV - Práce a dodávky HSV

59 512,57

#### 1 - Zemné práce

6 332,75

1	K	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, - 0,13800t	m2	26,180	1,43	37,44
2	K	113208111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	54,800	1,14	62,47
3	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	62,401	54,55	3 403,97
4	K	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	62,401	10,91	680,79
5	K	16220-1201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 a 4	m3	62,401	7,03	438,68
6	K	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	10,637	11,96	127,22
7	K	16710-1100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	10,637	6,65	70,74
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	m3	10,637	0,75	7,98
9	K	17410-1001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3		51,764	6,67	345,27
10	K	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu pre základy	m3	51,764	3,37	174,44
11	K	17410-1101.1	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	10,637	6,50	69,14

#### 2 - Zakladanie

914,61

12	K	211971110	Zhotovenie optáštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5 (ochranná membrána pri otlkaní omietok proti prachu)	m2	304,000	1,22	370,88
13	K	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová PP 300	m2	304,000	0,68	206,72
14	K	216904391,1	Očistenie základového muriva od zeminy	m2	71,400	4,72	337,01

#### 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

43 713,30

15	K	311208230	Podrezávanie muriva zmiešaného lanovou pílou s vložením vodorovnej izolácie (sanačný systém SANAK)	m2	56,400	324,37	18 294,47
16	K	289902111	Otlčenie alebo osekanie vrstiev omietok L stien, -0,06300t	m2	289,530	14,44	4 180,81
17	K	610991111	Zakrývanie vonkajších výplní otvorov	m2	35,410	1,33	47,10
18	K	622462593	Vonkajšia omietka stien - príplatok za farebný odtieň tmavý - príplatok na 1 kg omietky alebo penetračného náteru	m2	212,130	0,77	163,34
19	K	622465112	Vonkajšia omietka soklová stien, prírodný mletý kameň	m2	77,400	21,37	1 654,04
20	K	622467496	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hrubá zatretá	m2	77,400	1,22	94,43
21	K	622467657	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvá, silikátová zatieraná SI Riebputz so základom, hr.3,0mm	m2	212,130	13,36	2 834,06
22	K	622472001	Príprava podkladu pre vonkajšie vápennocem. omietky, penetraný náter, savé podklady	m2	212,130	1,63	345,77



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	622909010	Očistenie vonkaj. stien vysokotlakovou súpravou WAP	m2	71,900	3,39	243,74
24	K	62500-0115	Dodávka a montáž profil soklový hliníkový pre 16 cm izolant	m	71,900	6,78	487,48
25	K	625250015	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS 2800 C, lepený rámo s prikotvením, hr. izolantu 100 mm	m2	147,900	30,00	4 437,00
26	K	625252310	Zateplenie vonk. konštr.doskami TF 175kg/m3 systém hr. 160 mm bez omietky, skrutkovacia kotva STR-U 235mm, 8 ks/m2	m2	212,130	51,53	10 931,06

#### 5 - Komunikácie

1 939,13

27	K	564782111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 300 mm	m2	21,050	17,54	369,22
28	K	564931111	Podklad alebo podsyp z betónového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	21,050	3,69	77,67
29	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	21,050	20,49	431,31
30	M	5921952900	Dlažba 20x30x6 cm, sivá	m2	21,261	14,92	317,21
31	K	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	51,040	9,84	502,23
32	K	5921954660	Obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý	ks	55,000	1,83	100,65
33	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	1,089	129,33	140,84

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6 894,08

35	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	376,000	2,58	970,08
36	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	376,000	1,72	646,72
37	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	376,000	1,64	616,64
38	K	94494-4102	Ochranná sieť (lešenie) z umelých vlákien bez obrátkovosti	m2	376,000	1,66	624,16
39	K	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete	m2	376,000	0,72	270,72
40	K	95290-1111	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	142,800	2,71	386,99
41	K	95290-1111	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	365,440	2,71	990,34
42	K	953941611,1	Demontáž a spätná montáž tabúl a príslušenstva osadených, na fasáde	ks	6,000	38,94	233,64
43	K	953996121	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému - okenný profil s páskou APU s integrovanou tkaninou - APU 6 / 2,5 m + tkanina	m	70,750	5,13	362,95
44	K	953996131	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému - rohový PVC profil s integrovanou tkaninou - PVC 100x100	m	100,800	2,33	234,86
45	K	953996142	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému - rohový PVC profil s odkvapničkou a integrovanou tkaninou - PVC 100x100 nepriznaný vo fasáde	m	19,580	3,35	65,59
46	K	953996601	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému - okapnička na soklový profil s tkaninou PVC LO	m	71,400	3,12	222,77
47	K	953996626	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému - parapetný profil s tkaninou LPE (plast)	m	16,380	3,31	54,22
51	K	97908-1111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	30,744	15,60	479,61
52	K	97908-1121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	614,889	0,56	344,34
53	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	30,744	11,41	350,79

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	30,744	1,29	39,66

#### 99 - Presun hmôt HSV

633,31

56	K	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	19,791	30,06	594,92
57	K	999281193	Príplatok za zväšený presun nad vymedzenú najvyššiu, dopravnú vzdialenosť do 1000 m t	t	19,791	1,94	38,39

#### PSV - Práce a dodávky PSV

3 859,74

##### 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

1 512,79

58	K	711471052	Zhotovenie vodorovnej izolácie proti povrchovej a tlakovej vode textilnými pásmi s nánosom PE položenými voľne	m2	79,090	4,22	333,76
59	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová PP 300	m2	90,954	0,68	61,85
60	K	711471057	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode nopovou fóliou položenou voľne na ploche vodorovnej	m2	79,090	3,05	241,22
61	M	6288000640	Nopová fólia FONDALINE PLUS 500 proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, výška nopu 8 mm	m2	90,954	2,65	241,03
62	K	711490011	Ukončovaci profil pre nopovú fóliu	m	71,900	4,36	313,48
63	K	71149001144	Skrutka s podložkou pre ukončovaci profil	ks	432,000	0,68	293,76
64	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	7,725	3,58	27,69

##### 764 - Konštrukcie klampiarske

439,95

65	K	76441-0850	Klamp. demont. parapetov rš 330	m	17,210	0,76	13,08
66.1		764711116, 1	Oplechovanie parapetov, r.š. 600 mm	m	6,800	32,00	217,60
66.2	K	764711116, 2	Oplechovanie parapetov, r.š. 560 mm	m	5,300	29,87	158,31
66.3		764711116, 3	Oplechovanie parapetov, r.š. 370 mm	m	2,200	19,73	43,41
67	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,936	2,57	7,55

##### 766 - Konštrukcie stolárske

1 662,05

68	K	766421213	Montáž obloženia podhládov rovných palubkami na pero a drážku z mäkkého dreva, š. nad 80 do 100 mm	m2	48,030	9,44	453,40
69	K	6119167100	Palubovka SM hr. 15mm, B=45mm	m2	58,000	14,25	826,50
70	K	766421821	Demontáž obloženia podhládu stien, palub. doskami, -0,01000t	m2	48,031	7,46	358,31
71	K	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	22,027	1,08	23,84

##### 783 - Dokončovacie práce - nátery

244,95

72	K	783626300	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	48,030	5,10	244,95
----	---	-----------	---	----	--------	------	--------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu v Herľanoch

Objekt: ZL 02 - Zmena otvorových konštrukcií

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Herľany, Herľany 54, 044 45 Herľany

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 080 01 Prešov

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO: 00324183

IČO DPH:

IČO: 44886021

IČO DPH: SK2022857749

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	8 028,61
Ostatné náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>8 028,61</b>
---------------------	-----------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	7 548,65	1 509,73

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>9 538,34</b>
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva  
DAG SLOVAKIA, a. s.

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu v Herľanoch

Objekt: ZL 02 - Zmena otvorových konštrukcií

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Obec Herľany, Herľany 54, 044 45 Herľany

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 080 01 Pre Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>8 028,61</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	1 506,03
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	944,01
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	458,38
99 - Presun hmôt HSV	103,64
PSV - Práce a dodávky PSV	6 522,58
766 - Konštrukcie stolárske	6 522,58
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>8 028,61</b>

# ROZPOČET

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu v Herľanoch

Objekt: ZL 02 - Zmena otvorových konštrukcií

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Obec Herľany, Herľany 54, 044 45 Herľany Projektant:  
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 080 01 Pre Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**8 028,61**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**1 506,03**

#### 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

**944,01**

1	K	612425931	Omiетка vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	51,534	6,33	326,21
2	K	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	16,960	5,92	100,40
3.1	M	6119A0201, 1	Parapeta vnútorná drevotrieková s. 800 mm	m	1,460	44,36	64,77
3.2	M	6119A0201, 2	Parapeta vnútorná drevotrieková s. 400 mm	m	4,050	77,63	314,40
3.3	M	6119A0201, 3	Parapeta vnútorná drevotrieková s. 330 mm	m	3,400	18,30	62,22
3.4	M	6119A0201, 4	Parapeta vnútorná drevotrieková s. 250 mm	m	1,150	13,86	15,94
3.5	M	6119A0201, 5	Parapeta vnútorná drevotrieková s. 170 mm	m	2,400	9,43	22,63
3.6	M	6119A0201, 6	Parapeta vnútorná drevotrieková s. 150 mm	m	4,500	8,32	37,44

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

**458,38**

4	K	968061112	Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t	ks	8,000	1,23	9,84
5	K	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08800t	m2	16,820	12,31	207,05
6	K	968072245	Vybúranie kovových rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2, -0,04100t	m2	27,600	4,93	136,07
7	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,708	7,67	20,77
8	K	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	54,160	0,86	46,58
9	K	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	2,708	14,06	38,07

#### 99 - Presun hmôt HSV

**103,64**

10	K	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	3,198	30,78	98,43
11	K	999281193	Príplatok za zväšený presun nad vymedzenú najväšiu, dopravnú vzdialenos do 1000 m t	t	3,198	1,63	5,21

### PSV - Práce a dodávky PSV

**6 522,58**

#### 766 - Konštrukcie stolárske

**6 522,58**

12	K	766621402,1	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami paropriepustnými, s variabilným difúznym odporom	m	75,480	9,55	720,83
13	M	2832301290	Tesniaca fólia 70 mm, pre okenné konštrukcie	m	75,480	1,85	139,64
14	M	6114123830	Plastové okno 530x850 mm, izolačné trojsklo	ks	1,000	81,83	81,83
15	M	6114123832,1	Plastové okno 580x580 mm, izolačné trojsklo	ks	4,000	72,48	289,92
16	M	6114123831,1	Plastové okno 1050x1930mm, izolačné trojsklo	ks	2,000	213,81	427,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	M	6114123834,1	Plastové okno 1630x1930 mm, izolačné trojsklo	ks	6,000	347,21	2 083,26
18	M	6114123835,1	Plastové okno 1200x1000 mm, izolačné trojsklo	ks	2,000	135,72	271,44
19	K	766641161	Montáž dverí a zasklenných stien plastových, za 1 m obvodu dverí	m	15,860	11,76	186,51
20	M	766999203	Plastové dvere dvojkridlové 1260x2560mm - ozn. D6	ks	1,000	964,47	964,47
21	M	766999204	Plastové dvere dvojkridlové 1560x2750mm - ozn. D7	ks	1,000	1 048,95	1 048,95
22	K	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	59,156	5,21	308,11

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu v Herľanoch

Objekt: ZL 03 - Doplnenie stavebných prác

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Herľany, Herľany 54, 044 45 Herľany

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 080 01 Prešov

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO: 00324183

IČO DPH:

IČO: 44886021

IČO DPH: SK2022857749

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				3 571,36
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>3 571,36</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	1 589,89	317,98
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>3 889,34</b>

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Ing. Teodora ... , predseda predstavenstva  
DAG SLOVAKIA, a. s.  
Volgogradská 9, 080 01 Prešov  
IČO: 44886021

Dátum a podpis: Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu v Herľanoch

Objekt: ZL 03 - Doplnenie stavebných prác

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Obec Herľany, Herľany 54, 044 45 Herľany Projektant:  
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 080 01 Pre Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu

**3 571,36**

Konštrukcie tesárske	785,57
Izolácie tepelné	2 260,42
Konštrukcie - drevostavby	381,03
Krytiny tvrdé	107,17
Nátery	37,17

## 2) Ostatné náklady

**0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**3 571,36**



# ROZPOČET

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu v Herľanoch

Objekt: ZL 03 - Doplnenie stavebných prác

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Obec Herľany, Herľany 54, 044 45 Herľany Projektant:  
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 080 01 Pre Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**3 571,36**

### Konštrukcie tesárske

**785,57**

1		762331921	Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 224 cm2, dĺžky krovového prvku do 3 m -0,01200t	m	1,000	6,90	6,90
2		762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	1,000	7,50	7,50
3		605420000200	Rezivo stavebné zo smreku - hranoly hranené, stredové rezivo EBW hr. 120 mm, š. 120 mm,	m <sup>3</sup>	0,018	279,00	5,02
4		762341002	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotriekovými OSB doskami na	m <sup>2</sup>	18,900	5,30	100,17
5		607260000900	Doska OSB 3 Superfinish ECO P+D nebrúsené hrxlxš 25x2500x1250 mm,	m <sup>2</sup>	20,790	14,90	309,77
6		762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	94,500	1,01	95,45
7		762341251	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	20,000	1,53	30,60
8		605330001300	Laty zo smreku akost' I prierez do 25 cmZ, dl. 1000-2000 mm	m <sup>3</sup>	0,315	243,00	76,55
9		762341811	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60°, z dosiek hrubých, hobľovaných, - 0.01600t	m <sup>2</sup>	18,900	1,58	29,86
10		762342811	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0, 22 m, -	m <sup>2</sup>	18,900	0,83	15,69
11		762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné	m <sup>3</sup>	0,331	41,61	13,77
12		998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	5,930	15,90	94,29

### Izolácie tepelné

**2 260,42**

13		713000015	Odstránenie tepelnej izolácie stropov uchytené pribitím, kotvením z vlákнитých materiálov hr. nad 10 cm -0,00636t	m <sup>2</sup>	18,900	3,60	68,04
14		713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím	m <sup>2</sup>	18,900	5,36	101,30
15		6,3165E+11	Rohož UNIFIT 035, 200x1200x3200 mm sklená	m <sup>2</sup>	19,278	6,40	123,38
16		713111121	Separáčna vrstva - fólia PE parozábranová hr. 0,2 mm-STROP2	m <sup>2</sup>	160,000	1,87	299,20
17		6313670582	ISOVER Uniroll plus, skledná vlna hrúbka 150 mm - STROP2	m <sup>2</sup>	164,800	4,80	791,04
18		713112121	Montáž tepelnej izolácie doskami stropov, rovným spodkom s úpravou viazacím drôtom -	m <sup>2</sup>	160,000	5,36	857,60
19		99871-3202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	t	0,384	51,73	19,86

### Konštrukcie - drevostavby

**381,03**

20		764321842,1	Demontáž oplechovania ríms pod nadrímsovým žlabom vrátane podkladového plechu, do 30° rš 800 mm	m	9,000	5,30	47,70
21		764430261,1	Montáž oplechovania muriva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š.	m	10,000	18,90	189,00
22		138210000300	Plech hladký pozinkovaný, hr. 0,70 mm	m <sup>2</sup>	11,000	8,90	97,90
23		998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	3,095	15,00	46,43

Krytiny tvrdé

**107,17**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24		765361810	Demontáž krytiny z drevených šindľov do 30 ks/m2, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,022t	m <sup>2</sup>	18,900	2,57	48,57
25		765901042	Strešná fólia od 22° do 35°, na krokvy	m <sup>2</sup>	18,900	2,15	40,64
26		765901143,1	Demontáž strešnej fólie, na krokvy	m <sup>2</sup>	18,900	0,95	17,96

#### Nátery

37,17

27		783782404	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m <sup>2</sup>	23,380	1,59	37,17
----	--	-----------	---	----------------	--------	------	-------