

Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor riadenia implementácie projektov
Námestie L. Štúra 1, 812 35 Bratislava

Rozhodnutie o zmene projektu
č. Z104/4.1/2011


SCHVÁLENIE ŽIADOSTI O ZMENU PROJEKTU
Z OPERAČNÉHO PROGRAMU ŽIVOTNÉ PROSTREDIE,
PRIORITNÁ OS – 4. Odpadové hospodárstvo
OPERAČNÝ CIEĽ - 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu odpadov

V zmysle Rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky zo 7.decembra 2010 č. 35/2010-1.6 o vydaní Podpisového poriadku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, týkajúceho sa aj právomoci o rozhodovaní o žiadostiach o zmenu projektov realizovaných v rámci Operačného programu Životné prostredie

s c h v a ľ u j e m / n e s c h v a ľ u j e m

Žiadosť o zmenu projektu č.: **01**
Názov projektu: **Ekodvor Herľany**
Kód projektu: **24140110184**
Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP: **017/4.1MP/2011**
Prijímateľ: **Obec Herľany**

V Bratislave, dňa 23.09.2011


.....
Ing. Peter Viglaš
riaditeľ odboru

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Ekodvor Herľany	
Kód ITMS	24140110184	
Operačný program	Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Kohézneho fondu	
Prioritná os	4 Odpadové hospodárstvo	
Operačný cieľ	4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Hospodárenie s domácim a priemyselným odpadom	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Činnosti súvisiace so životným prostredím	100	Vidiecke oblasti (ině ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Východné Slovensko
NUTS III	Košický kraj
Okres	Košice - okolie
Obec	Herľany
Ulica	
Číslo	

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zlepšenie systému triedenia odpadov v obci Herľany
Špecifický cieľ projektu 1	Vybudovanie zberného dvora
Špecifický cieľ projektu 2	Zavedenie triedenia biologických odpadov
Špecifický cieľ projektu 3	Zlepšenie informovanosti obyvateľov o zmysle triedenia odpadov

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2010	1	2012
	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	0	2010	1	2012
	Počet zakúpených kontajnerov	počet	0	2010	20	2012
	Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	0	2010	1	2012
	Počet žien využívajúcich výsledky projektu	počet	0	2010	140	2012
Dopad	Množstvo vyseparovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov	t/rok	0	2010	6,00	2012
	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0	2010	6,88	2017
	Plocha vybudovaných zberných miest a dvorov	m ²	0	2010	685	2017

	Podiel počtu žien využívajúcich výsledky projektu na celkovom počte užívateľov (ženy + muži) výsledkov projektu	%	0	2010	50	2017
	Počet obyvateľov resp. subjektov zapojených do informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2010	130	2017

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Memá jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2010	1	2012
	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	0	2010	1	2012
	Počet zakúpených kontajnerov	počet	0	2010	20	2012
	Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	0	2010	1	2012
Dopad	Počet obyvateľov resp. subjektov zapojených do informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2010	130	2017
	Množstvo vyseparovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov	t/rok	0	2010	6,00	2017
	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0	2010	6,88	2017
	Plocha vybudovaných zberných miest a dvorov	m2	0	2010	685	2017
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet žien využívajúcich výsledky projektu	počet	0	2010	140	2012
Dopad	Podiel počtu žien využívajúcich výsledky projektu na celkovom počte užívateľov (ženy + muži) výsledkov projektu	%	0	2010	50	2017

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity	Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Memá jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1	Stavebné práce	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet 1
2	Nákup strojov a nástrojov	Počet zakúpených kontajnerov	počet 20
		Počet zakúpených zberových vozidiel	počet 1
		Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	počet 1
3	Osveta a propagácia	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet 4

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Osveta	01/2011	12/2012
Stavebné práce	01/2011	12/2012
Zakúpenie strojov a náradia	05/2011	12/2012
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	01/2011	12/2012
Publicita a informovanosť	01/2011	12/2012

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
637003 Propagácia, reklama a inzercia	1925,78	0,00	1925,78	
	1904,00	0,00	1904,00	Aktivita 3 – Osveta a propagácia
	21,78	0,00	21,78	Publicita a informovanosť
637004 Všeobecné služby	2380	0,00	2380	Publicita a informovanosť
637005 Špeciálne služby	8865,00	0,00	8865,00	Riadenie projektu
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	14 448,98	0,00	14 448,98	Aktivita 2 – Nákup strojov a nástrojov
714004 Nákup nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov, traktorov	34 791,83	0,00	34 791,83	Aktivita 2 – Nákup strojov a nástrojov
716 Pripravná a projektová dokumentácia	10 503,23	0,00	10 503,23	Aktivita 1 – Stavebné práce
717001 Realizácia nových stavieb	321 335,60	0,00	321 335,60	Aktivita 1 – Stavebné práce
633004 Materiál, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	9873,58	0,00	9873,59	Aktivita 2 – Nákup strojov a nástrojov
637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	476	0,00	476	Aktivita 3 – Osveta a propagácia
CELKOVO	404 600	0,00	404 600	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1 1 – Stavebné práce	331 838,83	0,00	331 838,83
2 – Nákup strojov a nástrojov	59 114,44	0,00	59 114,44
4 3 – Osveta a propagácia	2380,00	0,00	2380,00
Podporné aktivity			
Riadenie projektu	8865,00	0,00	8865,00
Publicita a informovanosť	2 401,78	0,00	2 401,78
CELKOVO		0,00	404 600