

54/2021

DODATOK č. 1

K Zmluve o dielo č. 53/2021

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Článok I.

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Názov verejného obstarávateľa: Obec Herľany
Sídlo: Herľany 54, 044 45 Bidovce
IČO: 00324183
DIČ: 2021235975
Štatutárny zástupca: Ing. Slavomír Rusnák, starosta obce
Kontaktná osoba: Ing. Slavomír Rusnák, starosta obce
Telefón: 055/6964122, 0902838279
E-mail: obecherlany@netkosice.sk
(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Perun Elektromobility, s.r.o.
Sídlo: Fraňa Kráľa 66, Michalovce, 071 01
IČO: 47142260
DIČ: 2023762763
IČ DPH: SK2023762763
Štatutárny zástupca: Bc. Martin Koščo
Zapísaný: OR, OS KE I., VI. č. 32227/V
Bankové spojenie: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu: SK6983300000002701710557
Kontaktná osoba: Ing. Martin Koščo
Telefón: 0903202701
e-mail: project.manager@eperun.sk
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok II.

Predmet Dodatku č. 1

Predmetom dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 53/2021 „Zriadenie verejnej prístupnej elektrickej dobíjacej stanice Herľany – dodávka a montáž“, je :

Zmena odseku 3.2. Článku III. Zmluvy o dielo, na znení ktorého sa objednávateľ a zhotoviteľ vzájomne dohodli :

Pôvodné znenie :

3.2 Termín ukončenia plnenia diela: stavebné práce podľa výkazu výmer najneskôr do **31. 12. 2021**, aktivácia a oživenie nabíjacej stanice do 2 mesiacov po zriadení el. prípojky objednávateľom.

Nové znenie :

3.2 Termín ukončenia plnenia diela: stavebné práce podľa výkazu výmer najneskôr do **31. 03. 2022**, aktivácia a oživenie nabíjacej stanice do 2 mesiacov po zriadení el. prípojky objednávateľom.

Článok III.


Záverečné ustanovenia Dodatku č. 1

- 1.) Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 53/2021 nie sú týmto Dodatkom č. 1 dotknuté. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 53/2021 „**Zriadenie verejnej prístupnej elektrickej dobíjacej stanice Herľany – dodávka a montáž**“, zo dňa 16. 11. 2021.
- 2.) Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých jeden obdrží zhotoviteľ a dva obdrží objednávateľ.
- 3.) Zmluvné strany sa dohodli, že Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 53/2021 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 4.) Obe strany prehlasujú, že si text tohto dodatku prečítali, porozumeli jeho obsahu a s uzatvorením dodatku súhlasia.

V Herľanoch, dňa.....*29.12.2021*.....

V Michalovciach, dňa.....*29.12.2021*.....

Za objednávateľa:



Ing. Slavomír Rusnák
starosta Obce Herľany



Za zhotoviteľa:

Perun Elektromobility, s.r.o.
Fraňa Kráľa 66
071 01 MICHALOVCE
IČO: 47 142 260
IČ DPH: SK2023762763

Bc. Martin Koščo
štatutárny zástupca

Perun Elektromobility, s.r.o.